

№ № п/п	Адрес дома	Номера подъездов, в которых запланирован тек.ремонт	№ ЖЭУ													
				1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			
				янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	Максима Богдановича, 20	5	7											1		
20	Максима Богдановича, 20	1	7												1	
21	Маневича,12	1	9			1										
22	Маневича,2	1	9										1			
23	Маневича,4	1	9											1		
24	Маневича,6	1	9												1	
ИТОГО:				0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5
ВСЕГО подъездов:		24		7			0			0			17			

Заместитель директора

Ведущий инженер техотдела



Н.В.Кононок



А.С.Макеев